Zeitschiene Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

2018

ISEK Auftakt

13. November
Auftaktgespräch

1. Halbjahr 2019

Bestandsaufnahme

Januar
- Ortsbegehungen
- Analysen
- Sichtung von Konzepten

Strategie-Workshop I

27. Mai
Auftakt Workshop Kommunal-politik

2. Halbjahr 2019

Strategie-Workshop II

04. September
Einbindung der Verwaltung

Strategie-Workshop III

19. September
2. Runde Kommunalpolitik

1. Bürgerwerkstatt

26. November
Heimerzheim

Online-Beteiligung

06. Dezember
Start

1. Halbjahr 2020

2. Bürgerwerkstatt

21. Januar
Buschhoven

3. Bürgerwerkstatt

12. Februar
Odendorf

Online-Beteiligung

23. März
Ende

EU-weite Vergabe

Ab April
Beginn Ausschreibung Starterprojekte (Schule/ Dorfsaal Od)

Jugendbeteiligung

Ab Juni
Über Online-Plattform

Auswertungsphase

März bis Juni
Aus-/ Bewertung der Beteiligungsformate

Identifizierung von Maßnahmen

Ab Juni
Setzung von Zielen und Schwerpunkten

2. Halbjahr 2020

Planungsphase

Ab Juli
Projekt-, Zeit- und Kostenplanung

Konzepterstellung

Ab Juli
Städtebauliches Entwicklungskonzept Verschriftlichung

Rückkopplung polit. Gremien

Grundförderantrag

30. September

Abschluss-Bürgerinformation

ggf. Sept./Okt
Format noch offen

Bewilligungsbescheid

Frühjahr 2021
Erhalt des Zuwendungsbescheides

Durchführungsjahre

Zeitraum: 8 Jahre
Umsetzung der einzelnen bewilligten Maßnahmen